
Plan de charge

Capacité de l'entreprise : 50 personnes   ·   Période : du 05/10/2026 au 03/10/2027 (52 semaines)
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En cours (réel) Projeté (réel) AO « autoroute Ouest » Capacité Semaine en dépassement

Constats
! Charge réelle (en cours et projetée) : dépassement de la capacité de 17 personnes au maximum, de la semaine 45 de 2026 à la semaine 12 de 2027 (du 02/11/2026 au 28/03/2027).

!

! Appel d'offres « autoroute Ouest » ajouté seul : dépassement de la capacité de 30 personnes au maximum, semaines 9 à 22 de 2027 (du 01/03/2027 au 06/06/2027).

! Ensemble des 2 appels d'offres affichés : dépassement de la capacité de 48 personnes au maximum, semaines 9 à 39 de 2027 (du 01/03/2027 au 03/10/2027).

–

– Appel d'offres « autoroute Ouest » : se poursuit après la période affichée (fin le 23/12/2028). La suite n'est pas comptée.

Plan de charge établi à partir des seules données saisies par l'entreprise — constats chiffrés, sans conseil. Page 1

Entreprise : Yvonnick.IA — Exemple · Établi le 09/10/2026 à 22h21

AO « parking Est »

Appel d'offres « parking Est » ajouté seul : dépassement de la capacité de 23 personnes au maximum, semaines 9 à 22 de 2027 (du 01/03/2027 au 06/06/2027).

Appel d'offres « parking Est » : se poursuit après la période affichée (fin le 26/11/2027). La suite n'est pas comptée.



Plan de charge

Lignes du planning

Statut Nom Début Fin Effectif Date limite de remise Affiché

En cours (réel) 01/06/2026 04/06/2027 15

En cours (réel) parking B12 01/09/2026 26/02/2027 12

En cours (réel) route Nord 05/10/2026 26/03/2027 18

En cours (réel) piste cyclable Paris Sud 02/11/2026 30/07/2027 10

Projeté (réel) galerie 01/12/2026 31/03/2028 12

Appel d'offres (hypothétique) autoroute Ouest 01/03/2027 23/12/2028 25 06/11/2026 Oui

Appel d'offres (hypothétique) 01/03/2027 26/11/2027 18 30/10/2026 Oui

Comment le calcul est fait
– Calcul par semaine, du lundi au dimanche, sur les 52 semaines qui suivent le lundi de la semaine en cours.
– Un projet compte pour toute semaine qu'il touche, même d'un seul jour. Son effectif est constant sur toute sa durée.
– Charge réelle = projets en cours + projets projetés. Les appels d'offres (hypothétiques) s'ajoutent par-dessus ; chacun est d'abord comparé seul à la capacité.
Document établi à partir des seules données saisies par l'entreprise. Il présente des constats chiffrés et ne constitue ni un conseil ni une recommandation de répondre ou non à un appel d'offres.
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